



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ

гр. Провадия, кв. "Север", тел. 0518/42170, факс 0518/42170

Допълнително споразумение
Към Договор № 42 от 06.11.2023 г.

Днес 29.12.2023 г. в гр. Провадия, между страните:

1. **ТП ДГС Провадия**, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север, Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от 33ЛД в качеството му на вр. и. д. директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание чл. 59 от 33ЛД, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Василев 05“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от 33ЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от 33ЛД, представлявано от управител заличено на основание чл. 59 от 33ЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I. Предмет на споразумението:

1. Със Заявление вх. № 1745/13.12.2023 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добита дървесина, съответно крайния срок на договора, поради влошени метеорологични условия и преовлажнени почви през месеците ноември и декември 2023 година, довели до невъзможност за усвояване на количеството дървесината в установения за това срок по Договор № 42/06.11.2023 г., представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и количества.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, писмо рег. индекс № 8694/22.12.2023 г. на СИДП ДП Шумен, раздел осми, т.8.2. от Договор № 42 от 06.11.2023 г., и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 1.3.1, т.1.3.5 и т.4.2.15 от същия, както следва:

- срок за сеч и извоз до 30.06.2024 г.
- краен срок на договора до 30.06.2024 г.
- Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2024 година				Общо
		I	II	III	IV	
2318	5-з, 126-в, 127-б, 193-и	400	579	x	x	979

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и споразумения към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 42 от 06.11.2023 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено

/инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено

/ заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - управител/

подписано и заличено

/заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД /

ИС/АЯ