



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ

гр. Провадия, кв. "Север", тел. 0518/42170, факс 0518/42170

Допълнително споразумение
Към Договор №43 от 06.11.2023г

Днес 28.06.2024 г. в гр. Провадия, между страните:

1. ТП „ДГС Провадия”, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север, с Булстат : 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на стопанството и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – РСО-главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и
2. „Зелени балкани Провадия“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се подписа настоящото споразумение за следното:

I. Предмет на споразумението:

1. Със заявление вх. №1071/26.06.2024г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е заявил желание за удължаване на срока за сеч и извоз, съответно крайният срок на договора за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Провадия в обект №2319, поради настъпили обективни обстоятелства - влошени метеорологични условия вследствие на обилни валежи, водещи до преовлажняване на почвата и труден достъп до насажденията включени в обекта, което възпрепятства своевременното изпълнение на възложените с договора дейности, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №43/06.11.2023г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2. от Договор №43/06.11.2023г., при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т.1.3.1, т.1.3.2 и т.4.2.15 от същия, както следва:

-срок за сеч и извоз до 31.07.2024г

-краен срок на договора: 31.07.2024г

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2024 година				Общо
		I	II	III	IV	
2319	1286, 128в, 166а, 166е	29	897	132	1058	

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и споразуменията към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №43 /06.11.2023г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено
/директор: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено
/заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - управител/

подписано и заличено
/заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД /

ИС/ВЧ