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        Допълнително споразумение 

Към  Договор № 14 от 22.04.2019 г. 

 

 

        Днес 26.06.2019 г. в гр. Провадия, между страните: 

          1.ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. 

Варна, кв. Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, 

представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на 

директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание 

чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

         2. „Василев-05” ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание 

чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от 

Управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна: 

         

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

            І.Предмет на споразумението:  

            1.Със Заявление вх. № 793/19.06.2019 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е 

заявил желание за промяна в договорения график поради наличие на неблагоприятни 

атмосферни условия- обилни валежи през второто тримесечие на 2019 г., водещи до 

невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, включително намаляване 

обема на търсенето и продажбата на добита дървесина през второто тримесечие на  2019 

година. 

            Във връзка с посоченото, на основание общите разпоредби на Закона за 

задълженията и договорите и раздел осми, т.8.2. от Договор № 14/22.04.2019 г, с цел 

запазване качествата на дървесината, поради  бързото й похабяване след добива, както и 

ритмичността при изпълнение на възложената работа по тримесечия и минимални 

количества в дух на взаимно сътрудничество, без да си дължат взаимни престации и 

плащане на неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи, страните се съгласиха  за 

извършване на промяна в т. 4.2.15 от Договор № 14/22.04.2019 г, относно сроковете и 

минималните количества дървесина за реализация, както следва: 

 

Обект 

№ 

 

Отдел, подотдел Тримесечие 2019г. Общо 

   I II III IV   

1906 
161в, 178а, 201в, 

212б 

 
 1113 1000 2113 

 

 

mailto:dgs.provadia@dpshumen.bg


       2.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните 

до окончателното му приключване. 

       3.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие 

действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при 

това  приложи разпоредбите на гл. V от договора.    

 

       Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 14 от 22.04.2019 г. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

подписано и заличено                                          подписано и заличено 

на основание чл. 59 от ЗЗЛД                               на основание чл. 59 от ЗЗЛД            

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД    заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

                                                            

 

 подписано и заличено 

 на основание чл. 59 от ЗЗЛД                                                                        

 заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
 

 

 
ИС/ХМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


