
       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО    

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

               ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ 
              гр. Провадия, кв. ”Север”, тел. 0518/42170, факс 0518/42170 

     

 

        Допълнително споразумение 

         към  Договор № 6 от 11.01.2022 г. 

 

        Днес 03.01.2023 г. в гр. Провадия, между страните: 

 

          1.ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, 

обл.Варна, кв.Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, 

представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на 

ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

         2.  „Василев 05“  ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 

59 от ЗЗЛД,    ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител заличено 

на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна: 

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

 

            І.Предмет на споразумението:  

            1.Със Заявление вх.№ 2210/22.12.2022 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е 

заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад  на добита 

дървесина, съответно крайния срок на договора, поради липса на квалифицирана работна 

ръка в дърводобива, както и въведени мерки за ограничаване на работния процес на 

открито и прекратяване на работа в най-горещите часове на деня през месеците юли и 

август на 2022 г., с оглед намаляване на риска за здравето и безопасността и влошените 

метеорологични условия и преовлажнени почви през месеците ноември и декември 2022 

годино, довело до невъзможност за усвояване на количеството дървесината в 

установения за това срок по Договор № 6/11.01.2022 г., представляващо безвиновна 

невъзможност от страна на  Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза  

на добитата дървесина в предвидените за това  срокове и количества. 

 

           2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на 

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, писмо рег.индекс 

№28/03.01.2023 г. на СИДП ДП Шумен, раздел осми, т.8.2. от Договор № 6 от 11.01.2022 

г., и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по 

приложението му,  страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното 

изменение на договора, относно т. 1.3.1, т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както следва: 

          -срок за сеч и извоз до 30.06.2023 г. 

          - краен срок на договора до 30.06.2023 г. 

          -Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и 

минимални количества, както следва: 

 

 

Обект 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 
Общо 

I II III IV 

  Отдел, подотдел           общо 

2206 
 

4и х 36 х х 36 



 

       

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните 

до окончателното му приключване. 

       4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие 

действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при 

това  приложи разпоредбите на раздел V от договора.    

 

        Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор №6  от 11.01.2022 г. 

 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено              ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено 

директор: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД     заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – управител 

 

 

подписано и заличено                                                                            
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
 
 

 

 

ИС/АЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


