

# АНЕКС

## КЪМ ДОГОВОР

№РД 09-19/26.10.2017 г.

За извършване на дейности в ДГТ от Обект №1707, отдели:  
122а, 184е

Днес 14.12.2017 г., в гр.Провадия, обл. Варна, между:

1. **ТП ДГС Провадия**, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, кв.Север, ЕИК: 2016174120111, представлявано от инж.Живко Драгомиров Живков, в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и Марин Жеков Маринов – р-л счетов. отдел, наричано по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2., **„Василев-05” ЕООД**, седалище и адрес на управление: с.Тутраканци, общ. Провадия, обл.Варна, ЕИК 103958070, представлявано от Румен Милков Василев, в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

### **СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I.Предмет на споразумението:

1.1. На основание общите разпоредби на ЗЗД и раздел осми, т.8.2. от Договор № 09-19/26.10.2017г. и Заявление вх.№1447/08.12.2017 г., поради настъпване на обстоятелство, правещо невъзможно изпълнението в пълен обем на Договор № 09-19/26.10.2017г. и дължащо се на непреодолима сила, страните се съгласяват на следната промяна:

1.2. В раздел I, точка 1.3.1. Срокът за извършване на услугата сеч и извоз на дървесина за всички насаждения от обекта посочени в т. 1.2, е както следва:

за отдел 184е, срокът за сеч е до 31.12.2017 г., а за извоз е до 31.12.2017 г.

1.3.В раздел I, точка 1.3.3. Крайният срок на действие на договора е до 15.01.2018 г.

**Всички останали клаузи на договора остават непроменени.**

**Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.**

**Анексът влиза в сила от:14.12.2017 г.**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Директор ТП ДГС Провадия: подписано и заличено

/Инж. Живко Живков/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Управител: подписано и заличено

/Румен Василев/

Р-л смет.отдел: подписано и заличено

/Марин Маринов/