

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ”
9200, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север
Тел. 0518 42170; 0518 42176, E-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg

.....

Допълнително споразумение
Към Договор № 3 от 09.01.2018г

Днес 20.12.2018 г. в гр. Провадия, между страните:

1.ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД**, представлявано от инж. **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД** в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Еси-лес” ЕООД, седалище и адрес на управление: с. **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД**, ЕИК **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД**, представлявано от Управител **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД**, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

Със Заявление вх. № 1640/06.12.2018 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят по договор № 3 от 09.01.2018 г. е заявил желание за удължаване сроковете за сеч и извоз на добита дървесина на временен склад, съответно крайният срок на договора за подотдел 148 „а“, като е мотивирал искането си с излагане на обективни причини, изразяващи се в обилни валежи и снеговалежи през месец ноември и декември 2018г., довели до невъзможност за достъп до насаждението и своевременното извършване на възложените дейности в подотдела предмет на договора, както и временната забрана за извършване на дейности в землището на с.Тутраканци за ограничаване на болестта африканска чума по дивите прасета, включително за предотвратяване увреждане на горски извозни пътища, поради преовлажняване на почвата.

1.Във връзка с посоченото, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел VIII, чл.8.2. от Договор № 3 от 09.01.2018 г, Заявление с вх. № 1640/06.12.2018 г. при ТП ДГС Провадия и съгласувателно писмо с рег.индекс № 6938/17.12.2018 г. на СИДП ДП Шумен, в дух на взаимно сътрудничество, без да си дължат взаимни престации и плащане на неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи, страните се съгласиха за удължаване крайните срокове за сеч, извоз и крайният срок на договора, както следва:

1.1.За отд.148 „а“ – срок за сеч и извоз до 21.06.2019 г;

1.2..Краен срок на договор № 3 от 09.01.2018 г. - 28.06.2019 г.

2.Количествата дървесина за добив определени по сортименти и параметри относно подотдел 148„а“, са посочени в Приложение №2 – неразделна част от договор № 3 от 09.01.2018г.

3. Във връзка с разпоредбата на т.4.2.15 от договор № 3 от 09.01.2018г - Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечие 2019г.				Общо
		I	II	III	IV	
1803	148-а	276	276	-	-	552

4. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 3 от 09.01.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор ТП ДГС Провадия
/подписано и заличено/
(инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)

Р-тел счетоводен отдел ТП ДГС Провадия
/подписано и заличено/
(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)

ИС/АЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител
/подписано и заличено/
(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)

