

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**  
**„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП**  
**ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ”**  
**9200, гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север**  
**Тел. 0518 42170; 0518 42170, Е-mail: [dgs.provadia@dpshumen.bg](mailto:dgs.provadia@dpshumen.bg)**

.....

Допълнително споразумение  
Към Договор № 4 от 16.01.2019 г.

Днес 27.06.2019 г. в гр. Провадия, между страните:

**1. ТП ДГС Провадия**, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. „Еси-лес” ЕООД**, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I. Предмет на споразумението:

1. Със Заявление вх. № 794/19.06.2019 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи през второто тримесечие на 2019г., водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, включително намаляване обема на търсенето и продажбата на добита дървесина през първото и второ тримесечие на 2019 година.

Във връзка с посоченото, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и раздел осми, т.8.2. от Договор №4/16.01.2019г, с цел запазване качествата на дървесината, поради бързото ѝ похабяване след добива, както и ритмичността при изпълнение на възложената работа по тримесечия и минимални количества в дух на взаимно сътрудничество, без да си дължат взаимни престации и плащане на неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи, страните се съгласиха за извършване на промяна в т. 4.2.15 от Договор №4/16.01.2019г, относно сроковете и минималните количества дървесина за реализация, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечие 2019г.				Общо
		I	II	III	IV	
1903	15а, 17р, 141б, 141к, 167е, 172б, 177а, 178б, 211е			1852	1800	3652

2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

3. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие

действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на гл. V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 4 от 16.01.2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

подписано и заличено

на основание чл. 59 от ЗЗЛД

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

подписано и заличено

на основание чл. 59 от ЗЗЛД

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

подписано и заличено

на основание чл. 59 от ЗЗЛД

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

*ИС/ХМ*