

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ”
9200, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север
Тел. 0518 42170; 0518 42176, Е-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg

.....

Допълнително споразумение
Към Договор №24 от 16.11.2018г

Днес 21.06.2019 г. в гр.Провадия, между страните:

1.ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Василев-05” ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх.№ 785/19.06.2019 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добитата дървесина, съответния крайния срок на договора , поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи през второто тримесечие на 2019г. , водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, включително намаляване обема на търсенето и продажбата на добита дървесина през първото и второ тримесечие на 2019 година, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно изпълнение добива и извоза на дървесина в предвидените за това срокове и количества определени Договор №24 от 16.11.2018г и допълнителни споразумения към него от 20.12.2018г. и 29.03.2019г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми , т.8.2. от Договор №24 от 16.11.2018г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 1.3 , т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както следва:

- срок за сеч и извоз до 21.07.2019 г.
- краен срок на договора до 28.07.2019 г.
- количества дървесина за реализация по отношение на подотдел 135 –б в срок до 21.07.2019 г в размер на 452 пл.м3.

3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на гл. V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №24 от 16.11.2018г

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

подписано и заличено

на основание чл. 59 от ЗЗЛД

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

подписано и заличено

на основание чл. 59 от ЗЗЛД

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

подписано и заличено

на основание чл. 59 от ЗЗЛД

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИС/АЯ