

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ”
9200, гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север
тел. 0518 42170; E-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg

.....

Допълнително споразумение
към Договор № 14 от 22.04.2019 г.

Днес 19.12.2019 г. в гр. Провадия, между страните:

1.ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Василев-05” ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I. Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх. №1753/12.12.2019 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добита дървесина, съответния крайния срок на договора, поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия - обилни валежи през второто и четвъртото тримесечие на 2019 г., водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, в частност по отношение на подотдел 178-а; 201-в, включително намаляване обема на търсенето и продажбата на добита дървесина през 2019 година, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и количества определени в Договор № 14 от 22.04.2019 г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, писмо рег. №5929/18.12.2019 г. на СИДП ДП Шумен, раздел осми, т.8.2. от Договор № 14 от 22.04.2019 г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 1.3.1, т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както следва:

- срок за сеч и извоз до 30.06.2020 г.
- краен срок на договора до 30.06.2020 г.
- количества дървесина за реализация по тримесечия:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1906	178-а; 201-в	400	881	0	0	1281

3. На следващо място и на основание разпоредбата на чл.52, ал.8 и ал.9 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, издадените разрешителни за сеч за подотдели 178-а; 201-в, се продължават до края на календарната 2019 година.

4. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

5. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и настоящото допълнително споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 14 от 22.04.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

подписано и заличено

на основание чл. 59 от ЗЗЛД

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

подписано и заличено

на основание чл. 59 от ЗЗЛД

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

подписано и заличено

на основание чл. 59 от ЗЗЛД

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИС