

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**  
**„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП**  
**ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ”**  
**9200, гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север**  
**тел. 0518 42170; E-mail: [dgs.provadia@dpshumen.bg](mailto:dgs.provadia@dpshumen.bg)**

.....

Допълнително споразумение  
Към Договор № 16 от 02.06.2020 г.

Днес 21.12.2020 г. в гр.Провадия, между страните:

**1.ТП ДГС Провадия**, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. „Василев-05” ЕООД**, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх. № 1553/14.12.2020 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добита дървесина, съответния крайния срок на договора по отношение на подотдел 199а, поради усложнената епидимологична обстановка в страната, влошени пазарни условия, водещи до липсата на търсене на дървесина, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и количества определени Договор № 16 от 02.06.2020 г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, писмо рег. № 5652/16.12.2020 г. на СИДП ДП Шумен, раздел осми, т.8.2. от Договор № 16 от 02.06.2020 г., и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 1.3.1, т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както следва:

- срок за сеч и извоз до 31.12.2021 г.
- краен срок на договора до 31.12.2021 г.
- количества дървесина за реализация по тримесечия:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	Пл.м3
2006	199а	100	227	100		<b>427</b>

3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и настоящото допълнително споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 16 от 02.06.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено  
инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено  
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

подписано и заличено  
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИС