

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ”
9200, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север
Тел. 0518 42170; 0518 42176, Е-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg

.....

Допълнително споразумение
Към Договор № 13 от 25.04.2018 г.

Днес 20.12.2018 г. в гр. Провадия, между страните:

1.ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД**, представлявано от инж. **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД** в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Василев 05” ЕООД, седалище и адрес на управление: с. **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД**, ЕИК **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД**, представлявано от Управител **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД**, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

Със Заявления вх. № 1637/06.12.2018 г. и № 1672/11.12.2018 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят по договор № 13 от 25.04.2018 г. е заявил желание за удължаване сроковете за сеч и извоз на добита дървесина на временен склад, съответно крайният срок на договора за подотдели 15 „б“, 54 „б“, 181 „е“, 183 „д“, 190 „и“, 205 „б“, като е мотивирал искането си с излагане на обективни причини, изразяващи се в обилни валежи и снеговалежи през месец ноември и декември 2018г., довели до невъзможност за достъп до насажденията и своевременното извършване на възложените дейности в подотделите предмет на договора, включително за предотвратяване увреждане на горски извозни пътища, поради преовлажняване на почвата.

1.Във връзка с посоченото, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел VIII, чл.8.2. от Договор № 13 от 25.04.2018 г, Заявления с вх. № 1637/06.12.2018 г. и № 1672/11.12.2018 г. при ТП ДГС Провадия и съгласувателни писма с рег.индекс № 6938/17.12.2018 г. и № 7017/20.12.2018 г. на СИДП ДП Шумен, в дух на взаимно сътрудничество, без да си дължат взаимни престации и плащане на неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи, страните се съгласиха за удължаване крайните срокове за сеч, извоз и крайният срок на договора, както следва:

- 1.1.За отд.15 „б“ – срок за сеч и извоз до 21.06.2019 г;
- 1.2.За отд.54 „б“ – срок за сеч и извоз до 21.06.2019 г;
- 1.3.За отд.181 „е“ – срок за сеч и извоз до 21.06.2019 г;
- 1.4.За отд.183 „д“ – срок за сеч и извоз до 21.06.2019 г;
- 1.5.За отд.190 „и“ – срок за сеч и извоз до 21.06.2019 г;
- 1.6.За отд.205 „б“ – срок за сеч и извоз до 21.06.2019 г;
- 1.7.Краен срок на договор № 13 от 25.04.2018 г. - 28.06.2019 г.

2. Количествата дървесина за добив определени по сортименти и параметри относно подотдели 15 „б“, 54 „б“, 181 „е“, 183 „д“, 190 „и“, 205 „б“, са посочени в Приложение №2 – неразделна част от договор № 13 от 25.04.2018 г.

3. Във връзка с разпоредбата на т.4.2.15 от договор № 13 от 25.04.2018 г.- Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечие 2019г.				Общо
		I	II	III	IV	
1804	15-б 54-б 181-е 183-д 190-и 205-б	244	245	-	-	489

4. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 13 от 25.04.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор ТП ДГС Провадия
/подписано и заличено/
(инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител
/подписано и заличено/
(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)

Р-тел счетоводен отдел ТП ДГС Провадия
/подписано и заличено/
(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)

ИС/АЯ