



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ”

гр. Провадия, кв. ”Север”, тел. 0518/42170, факс 0518/42170

Допълнително споразумение
към Договор № 8 от 14.01.2021 г.

Днес 01.07.2021 г. в гр. Провадия, между страните:

1. ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Зелени балкани Провадия” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със заявление с вх.№ 937/30.06.2021 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е заявил желание за промяна на договорения график, поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия - обилни валежи от дъжд през второто тримесечие на 2021 година и преовлажнена почва, водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и минимални количества определени в Договор № 8 от 14.01.2021 г.

2.Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2. от Договор № 8 от 14.01.2021 г., и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т.4.2.15 от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Общо
		I	II	III	IV	
2105	147в, 147к, 148в, 167е, 169д, 182в, 203н, 203о, 209г	316	1611	1025		2952

3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие

действието на основния договор и настоящото допълнително споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 8 от 14.01.2021 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено
инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

подписано и заличено
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИС/ХМ