



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ”

Гр.Провадия, кв.”Север”, тел. 0518/42176, факс 0518/42170

Допълнително споразумение
Към Договор № 27/16.07.2021 година

Днес 31.12.2021г. в гр.Провадия, между страните:

1. ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

2. „Василев – 05“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление №2034/16.12.2021г. при ТП ДГС Провадия, Купувачът е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добита дървесина, съответния крайния срок на договора, поради лоши атмосферни условия през четвъртото тримесечие на 2021 година, липса на квалифицирана работна ръка, вследствие на създалата се епидемиологична обстановка, поради което е невъзможно усвояването на дървесина в установените по договорите срокове, представляващо безвиновна невъзможност от страна на купувача за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №27 от 16.07.2021г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,пismo рег.индекс №6373/23.12.2021г на СИДП ДП Шумен, раздел девети, т.9.2. от Договор №27 от 16.07.2021г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 1.4, т.1.5 и т.5.2.15 от същия, както следва:

-срок за сеч и извоз до 30.06.2022г.

- краен срок на договора до 30.06.2022г

-Купувачът изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва::

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечие 2022г.				Общо
		I	II	III	IV	
2103	146а, 195з		156			156

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел VII от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №27 от 16.07.2021г .

ПРОДАВАЧ: *(подписано и заличено)*
Директор ТП ДГС Провадия
(инж. залич. на основание чл. 59 от ЗЗЛД)

КУПУВАЧ: *(подписано и заличено)*
Управител
(залич. на основание чл. 59 от ЗЗЛД)

PCO – Гл. счетоводител *(подписано и заличено)*
(залич. на основание чл. 59 от ЗЗЛД)

ИС