



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ”  
гр. Провадия, кв. ”Север”, тел. 0518/42170, факс 0518/42170

Допълнително споразумение  
към Договор № 6 от 11.01.2022 г.

Днес 26.04 2022 г. в гр. Провадия, между страните:

1. ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. Росен Русев в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел Марин Маринов, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Василев 05“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, обл. Варна, ЕИК 103958070, представлявано от Управител Румен Василев, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2. от Договор № 6 от 11.01.2022 г, и с оглед допуснатата явна техническа грешка при посочване на срока за сеч и извоз и крайният срок на договора, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 1.3.1 и т.1.3.3 от същия, както следва:

- срок за сеч и извоз: вместо 31.12.2021 г. да се чете 31.12.2022 г.
- краен срок на договора: вместо 31.12.2021 г. да се чете 31.12.2022 г.

2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 6 от 11.01.2022 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
/инж/

ЗАЛИЧЕНО НА  
ОСНОВАНИЕ  
ЗА 59 ОТ ЗЗАД

/И

ЗАЛИЧЕНО НА  
ОСНОВАНИЕ  
ЗА 59 ОТ ЗЗАД

ИЗПЪЛНИТ.

ЗАЛИЧЕНО НА  
ОСНОВАНИЕ  
ЗА 59 ОТ ЗЗАД

Изготвил и съгласувал:

Ил:

Юр:

Од:

инж.:

зам.-директор

ЗАЛИЧЕНО НА  
ОСНОВАНИЕ

ЗА 59 ОТ ЗЗАД