



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ”

гр. Провадия, кв. ”Север”, тел. 0518/42170

Допълнително споразумение
към Договор № 17 от 03.05.2022 г.

Днес 29.06.2022 г. в гр. Провадия, между страните:

1. ТП „ДГС Провадия”, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север, с Булстат/ЕИК: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от 33ЛД в качеството му на директор на Стопанството и заличено на основание чл. 59 от 33ЛД – РСО-главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Еси Лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от 33ЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от 33ЛД, представлявано от управител заличено на основание чл. 59 от 33ЛД, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със заявление с вх.№ 1209/27.06.2022 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график по Договор № 17/03.05.2022 г. за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Провадия, поради лоши атмосферни условия през второто тримесечие на 2022 година, довели до невъзможност за усвояването на дървесина в установените по договора срокове, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор № 17/03.05.2022 г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2. от Договор № 17/03.05.2022 г., и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 4.2.15 от същия, както следва:

-предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 година				ОБЩО Пл.м3
		I	II	III	IV	
2208		х	х	654	450	1104

3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 17/03.05.2022 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено
директор: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено
управител: заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

подписано и заличено
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИС/АЯ