



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ”

гр. Провадия, кв.„Север”, тел. 0518/42170, e-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg;

Допълнително споразумение
към Договор № 4 от 11.01.2022 г.

Днес 30.09.2022 г. в гр.Провадия, между страните:

1. ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от 33ЛД в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание чл. 59 от 33ЛД, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2.„Василев 05“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от 33ЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от 33ЛД, представлявано от Управител заличено на основание чл. 59 от 33ЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление № 1754/29.09.2022 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график по сключения Договор № 4 от 11.01.2022 г. за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Провадия в обект № 2204, поради липса на квалифицирана работна ръка в дърводобива, както и въведени мерки за ограничаване на работния процес на открито и прекратяване на работа в най- горещите часове на деня през месеците юли и август на 2022 година, с оглед намаляване на риска за здравето и безопасността, довело до невъзможност за усвояване на дървесината в установените по договора срокове и представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества, определени в Договор № 4 от 11.01.2022 г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, Заявление № 1754/29.09.2022 г. при ТП ДГС Провадия, раздел осми, т.8.2.от Договор № 4 от 11.01.2022 г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т.4.2.15 от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2204	161в, 163г, 167г, 214в	х	х	х	100	100

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 4 от 11.01.2022 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено
директор: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – управител

подписано и заличено
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИС/АЯ