

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СИДП ДП ШУМЕН ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
ПРОВАДИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: КЛИМАТИК ООД**

**АНЕКС № 1/09.01.2023 г.
към Договор № 37/05.12.2022 г.**

Днес 09.01.2023 г., в гр. Провадия, обл. Варна, страните:

Възложител – СИДП ДП ШУМЕН ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ, представлявано от директор инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД и РСО - главен счетоводител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север, ЕИК: 2016174120111 и

Изпълнител: Климатик ООД, със седалище и адрес на управление: гр. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК: заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ИН по ЗДДС BG заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, в качеството му на управител,

Сключват настоящия Анекс №1, по силата на който се споразумяват за следното:

1. Във връзка с разпоредбата на чл.9 от Договор № 37/05.12.2022 г. и отчитане на обстоятелството, че срокът за изпълнение на предмета на договора съвпада със зимните месеци на 2023 година, за които към момента е подсигурено отопление на административната сграда на ТП ДГС Провадия и с оглед нормалното осъществяване на работния процес и осигуряване на административни услуги на гражданите е необходимо спиране на изпълнението на възложените с договора дейности.

2. Предвид посоченото в предходната т.1, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха да се спре изпълнението на възложените с настоящия договор дейности до 31.03.2023 г., като уговореният срок за изпълнение в чл.8 от Договор № 37/05.12.2022 г. се удължава съответно с периода на спирането, като Изпълнителят се задължава да изпълни договорените видове работи в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от 01.04.2023 г.

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. Настоящият Анекс №1 и договорените с него изменения на Договора влизат в сила от момента на подписването му от двете страни.

Настоящият Анекс №1 се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и съставлява неразделна част от Договор № 37/05.12.2022 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено
инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД
Директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД
Управител

подписано и заличено
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД
РСО-главен счетоводител

ИС/АЯ