



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ

гр. Провадия, кв. "Север", тел. 0518/42170, факс 0518/42170

Допълнително споразумение
към Договор № 27 от 17.03.2023 г.

Днес 30.06.2023 г. в гр. Провадия, между страните:

1. ТП „ДГС Провадия”, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север, с Булстат/ЕИК: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на стопанството и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – РСО-главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Пал ойл“ ООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се подписа настоящото споразумение за следното:

I. Предмет на споразумението:

1.Със заявление вх. № 930/29.06.2023 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Провадия в обект № 2316, поради настъпили обективни обстоятелства- лоши метеорологични условия през второто тримесечие на 2023 година, в частност месец юни 2023 година, довели до преовлажняване на почвата и невъзможност за достъп до подотделите предмет на договора, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор № 27/17.03.2023 г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, с цел опазване и предотвратяване на повреди на горската пътна инфраструктура, и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2. от Договор № 27/17.03.2023 г., при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 4.2.15 от същия, както следва:

- Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2023				Общо
		I	II	III	IV	
2316	154г, 177а, 183г	0	220	417	400	1037

3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и ваят между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и споразуменията към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 27/17.03.2023 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *подписано и заличено*
директор: инж. *заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД*

ИЗПЪЛНИТЕЛ: *подписано и заличено*
управител: *заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД*

подписано и заличено
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИС/АЯ