



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ

гр. Провадия, кв. "Север", тел. 0518/42170, факс 0518/42170

Допълнително споразумение
Към Договор № 5 от 10.01.2024 г.

Днес 01.04.2024 г. в гр. Провадия, между страните:

1. ТП „ДГС Провадия”, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север, с Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на стопанството и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – РСО-главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Еси- лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се подписа настоящото споразумение за следното:

I. Предмет на споразумението:

1.С Договор № 5 от 10.01.2024 г. Възложителят е възложил на Изпълнителя да извърши дейността по ползване на дървесина в горски насаждения, намиращи се в горски територии – държавна собственост, от Обект №2405, отдели 166в, 189м, 48а1, 54д, в района на дейност на ТП „ДГС Провадия”, като съгласно разпоредбата на раздел четвърти, т. 4.2.15, по график за първото тримесечие на 2024г., следва да се добият 247 пл. куб.м. маркирана дървесина.

С писмо изх.№52-00-7980/А8/16.02.2024г. на РИОСВ, в деловодството на ТП ДГС Провадия с вх.№296/16.02.2024г. е постъпило Решение №ВН 4-ОС/2024 на РИОСВ, с което е съгласувано план-извлечение за промяна вида на сечта през 2024 година за отдели 166в, 189м, 48а1, 54д, предмет на договор № 5/10.01.2024 г.

Предвид обстоятелството, че Решение №ВН 4-ОС/2024 на РИОСВ е постъпило в деловодството на ТП ДГС Провадия на 16.02.2024г., то за Изпълнителят не е налице възможност да изпълни по количество и в срок възложената дейност за първото тримесечие на 2024 година, което представлява безвиновна невъзможност за извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор № 5 от 10.01.2024 г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2. от Договор №5 /10.01.2024г., при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 4.2.15 от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2024 година				Общо
		I	II	III	IV	
2405	166в, 189м, 48а1, 54д	0	547	500	300	1347

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и споразуменията към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 5/10.01.2024 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено
/директор: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено
/заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - управител/

подписано и заличено
/заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД /

ИС/ВЧ