



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ

гр. Провадия, кв. "Север", тел. 0518/42170, факс 0518/42170

Допълнително споразумение
Към Договор № 4 от 10.01.2024 г.

Днес 01.04.2024 г. в гр. Провадия, между страните:

1. ТП „ДГС Провадия”, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север, с Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на стопанството и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – РСО-главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и
2. „Зелени балкани Провадия“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се подписа настоящото споразумение за следното:

I. Предмет на споразумението:

1.С Договор № 4 от 10.01.2024 г. Възложителят е възложил на Изпълнителя да извърши дейността по ползване на дървесина в горски насаждения, намиращи се в горски територии – държавна собственост, от Обект № 2404 – в отдели 191б, 200д, 206г, 206е, 208б, в района на дейност на ТП „ДГС Провадия”, като съгласно разпоредбата на раздел четвърти , т. 4.2.15 , по график за първото тримесечие на 2024г., следва да се добият 277 пл. куб.м. маркирана дървесина.

С писмо изх.№52-00-7980/А8/16.02.2024 г. на РИОСВ, в деловодството на ТП ДГС Провадия с вх.№296/16.02.2024г. е постъпило Решение №ВН 4-ОС/2024 на РИОСВ, с което е съгласувано план-извлечение за промяна вида на сечта през 2024 година за отдели 191б, 200д, 206г, 206е, 208б, предмет на договор № 4/10.01.2024 г.

Предвид обстоятелството, че Решение №ВН 4-ОС/2024 на РИОСВ е постъпило в деловодството на ТП ДГС Провадия на 16.02.2024г., то за Изпълнителят не е налице възможност да изпълни по количество и в срок възложената дейност за първото тримесечие на 2024 година, което представлява безвиновна невъзможност за извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор № 4 от 10.01.2024 г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2. от Договор № 4/10.01.2024 г., при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 4.2.15 от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2024 година				Общо
		I	II	III	IV	
2404	191б, 200д, 206г, 206е, 208б	0	400	500	377	1277

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и споразуменията към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 4/10.01.2024 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено
/директор: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено
/заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - управител/

подписано и заличено
/заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД /

ИС/ВЧ