



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ

Адрес: гр. Провадия, ПК 9200, кв. Север, тел. 0518/4 2170;
e-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg; <http://dgsprovadia.sidp.bg/>

АНЕКС

Към Договор № РД-08-5 от 23.01.2025 г.

Днес 31.03.2025 г. в гр. Провадия, между страните:

1. ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север, Булстат 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от 33ЛД в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия, и РСО-главен счетоводител заличено на основание чл. 59 от 33ЛД, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Еси-лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с заличено на основание чл. 59 от 33ЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от 33ЛД, представлявано от управител заличено на основание чл. 59 от 33ЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се подписва настоящото споразумение за следното:

1. Със заявление вх. № РД-04-434/26.03.2025 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Провадия в обект № 2507, поради настъпили обективни обстоятелства- продължително влошени и неблагоприятни метеорологични условия през месец февруари 2025 година, което възпрепятства своевременното изпълнение на възложените с договора дейности, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор № РД-08-5 от 23.01.2025 г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2. от Договор № РД-08-5 от 23.01.2025 г, при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 4.2.15 от същия, както следва:

- Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2025 година в пл. куб.м.				Общо
		I	II	III	IV	
2507	133в, 134г, 135а		400	500	240	1140

3. Срокове по Договор № РД-08-5 от 23.01.2025 г., както следва:

- Срок за сеч и извоз до 31.12.2025 г.
- Краен срок на договора до 31.12.2025 г.

4. Във връзка с писмо изх. № 1606/11.03.2025 г. на СИДП ДП Шумен, с оглед обезпечаване на дейностите по залесяване, в т.ч. и дейността подпомагане на естественото възобновяване (ПЕВ), страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха да се преустанови изпълнението на възложената с договора дейност по ПЕВ, като Възложителят заплаща на Изпълнителя само извършената преди спирането работа по ПЕВ, приета по реда и условията на договора с приемо- предавателен протокол и издадена фактура.

5. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

6. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и настоящото споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № РД-08-5 от 23.01.2025 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено
/директор: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено
/заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - управител/

подписано и заличено
/заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД /

ИС/АЯ