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        Допълнително споразумение 

         към  Договор № 24 от 16.11.2018 г.  

     и допълнително споразумение към него от 20.12.2018 г. 

 

 

        Днес 29.03.2019 г. в гр. Провадия, между страните: 

 

          1.ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. 

Варна, кв. Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, 

представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на 

Директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание 

чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

         2. „Василев-05” ЕООД , седалище и адрес на управление: с. заличено на основание 

чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от 

Управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна: 

         

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

            І. Предмет на споразумението:  

            След направена обективна преценка на пазарните условия се установи, че е 

налице намаляване обема на търсенето и продажбата на добита дървесина през месец 

март 2019 година. 

           С цел запазване качествата на дървесината, поради бързото й похабяване след 

добива, както и ритмичността при изпълнение на възложената работа по тримесечия и 

минимални количества е необходимо да бъдат извършени промени в графика по раздел 

четвърти, т.4.2.15 от Договор № 24 от 16.11.2018 г. 

          Във връзка с посоченото, на основание общите разпоредби на Закона за 

задълженията и договорите и раздел осми, т.8.2. от Договор № 24 от 16.11.2018 г., в дух 

на взаимно сътрудничество, без да си дължат взаимни престации и плащане на 

неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи, страните се съгласиха  за извършване на 

промяна в т. 4.2.15 от Договор № 24 от 16.11.2018 г., относно сроковете и минималните 

количества дървесина за реализация, както следва: 

 

Обект № 

 

Отдел, подотдел Тримесечие 2019г. Общо 

1807  I II III IV  
 135 б - 572 - - 572 

 

       2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните 

до окончателното му приключване. 

mailto:dgs.provadia@dpshumen.bg


        

       Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 24 от 16.11.2018 г. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

подписано и заличено                                          подписано и заличено 

на основание чл. 59 от ЗЗЛД                               на основание чл. 59 от ЗЗЛД            

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД    заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

                                                            

 

 подписано и заличено 

 на основание чл. 59 от ЗЗЛД                                                                        

 заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
 

 

 
ИС/АЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


