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Допълнително споразумение 

Към  Договор № 14 от 22.05.2020 г. 

 

        Днес 30.06.2020г. в гр. Провадия, между страните: 

          1. ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв. 

Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. 

заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител 

счетоводен отдел заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

           2. „Зелени балкани Провадия” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. заличено 

съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител 

заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна: 

         

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

            І.Предмет на споразумението:  

1.Със Заявление вх.№892/25.06.2020г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е заявил 

желание за промяна в договорения график поради създалата се епидемиологична обстановка в 

страната и стагнацията на пазара за дървесина през второто тримесечие на 2020г., водещи до 

невъзможност за изпълнение на предвидените по график количества дървесина предмет на 

договора, предвид намаляване обема на търсенето и продажбата на добита дървесина през второто 

тримесечие на  2020 година. 

            Във връзка с посоченото, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и 

договорите и раздел осми, т.8.2. от Договор № 14 от 22.05.2020 г, с цел запазване качествата на 

дървесината, поради  бързото й похабяване след добива, както и ритмичността при изпълнение на 

възложената работа по тримесечия и минимални количества в дух на взаимно сътрудничество, без 

да си дължат взаимни престации и плащане на неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи, 

страните се съгласиха  за извършване на промяна в т. 4.2.15 от Договор № 14 от 22.05.2020 г, относно 

сроковете и минималните количества дървесина за реализация, както следва: 

ОБЕКТ 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ OБЩО 

I II III IV Пл.м3 

2007 
164а, 164б, 166а, 166д, 202а, 

202б, 203м, 214в 
 283 1827 1800 3910 

 

       2.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до 

окончателното му приключване. 

       3.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, 

Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния 

договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това  приложи разпоредбите на гл. 

V от договора.    

       Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и 

представлява неразделна част от Договор № 14 от 22.05.2020 г. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено                                ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено 

инж. заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД                       заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД 

 

подписано и заличено                                                                             

заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД 

 

 

ИС/ХМ 

 

mailto:dgs.provadia@dpshumen.bg

