
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ” 

                    гр. Провадия, кв.”Север”, тел. 0518/42170, факс 0518/42170 

 

    

Допълнително споразумение 

към  Договор № 5 от 14.01.2021 г. 

 

 

            Днес 01.07.2021 г. в гр. Провадия, между страните: 

 

1. ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, 

обл.Варна, кв.Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, 

представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на 

директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание 

чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

            2. „Еси- лес” ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание 

чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител 

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна: 

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

 

            І.Предмет на споразумението:  

            1.Със заявление с  вх.№ 895/24.06.2021 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е 

заявил желание за промяна на договорения график, поради наличие на неблагоприятни 

атмосферни условия - обилни валежи от дъжд през второто тримесечие на 2021 година и 

преовлажнена почва, водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на 

договора, представляващо  безвиновна невъзможност от страна на  Изпълнителя за 

своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за 

това  срокове и минимални количества  определени в Договор № 5 от 14.01.2021 г. 

           2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на 

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, 

т.8.2. от Договор № 5 от 14.01.2021 г., и при спазване разпоредбите на Закона за горите 

и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно 

сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т.4.2.15 от 

същия, както следва: 

          -Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа  по тримесечия и 

минимални количества, както следва: 

 

Обект 

№ 

Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ 
Общо 

I II III IV 

2101 

15д, 16д, 19к 0 226 190  416 

 

       3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните 

до окончателното му приключване. 

       4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие 

действието на основния договор и настоящото допълнително споразумение, като при 

това  приложи разпоредбите на раздел V от договора.    



 

        Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 5 от 14.01.2021 г. 

 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено 

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД          заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД  

                     

подписано и заличено                                                                              

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
 

 

 
ИС/ХМ 

 


