
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ” 

Гр.Провадия, кв.”Север”, тел. 0518/42176, факс 0518/42170 

     

 

        Допълнително споразумение 

Към  Договор №34  от 30.08.2021г  

 

 

        Днес 31.12.2021г. в гр.Провадия, между страните: 

 

          1. ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, 

обл.Варна, кв.Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, 

представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД  в качеството му на директор 

на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ , от една страна и 

         2. „Василев – 05“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание 

чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител 

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, в качеството му на управител,  наричан по-долу за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна: 

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

 

            І.Предмет на споразумението:  

            1.Със Заявление №2034/16.12.2021г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е 

заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад  на добита 

дървесина, съответния крайния срок на договора , поради лоши атмосферни условия през 

четвъртото тримесечие на 2021 година, липса на квалифицирана работна ръка, 

вследствие на създалата се епидимоологична обстановка, поради което е невъзможно 

усвояването на дървесина  в установените по договорите срокове,  представляващо  

безвиновна невъзможност от страна на  Изпълнителя за своевременно извършване на 

добива и извоза  на добитата дървесина в предвидените за това  срокове и количества  

определени в Договор №34  от 30.08.2021г. 

 

           2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на 

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,писмо рег.индекс 

№6373/23.12.2021г  на СИДП ДП Шумен, раздел осми, т.8.2.  от Договор №34  от 

30.08.2021г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи 

по приложението му,  страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на 

следното изменение на договора, относно т. 1.3.1, т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както 

следва: 

          -срок за сеч и извоз до 01.04.2022г. 

          -краен срок на договора до 30.06.2022г 

          -Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и 

минимални количества, както следва: 

Обект 

№ 

Отдел, подотдел 

Тримесечие 2022г. Общо 

   I II III IV   

2115 197б, 197в 660    660 

 



       3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните 

до окончателното му приключване. 

       4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие 

действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при 

това  приложи разпоредбите на раздел V от договора.    

 

        Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор №34  от 30.08.2021г . 

 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (подписано и заличено)            ИЗПЪЛНИТЕЛ: (подписано и заличено) 

Директор ТП ДГС Провадия                               Управител                                      

(инж. залич. на основание чл. 59 от ЗЗЛД)              (залич. на основание чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

 

РСО – Гл. счетоводител (подписано и заличено) 

(залич. на основание чл. 59 от ЗЗЛД) 
 

 

 

ИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


