
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО   

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ” 

                                  гр. Провадия, кв.”Север”, тел. 0518/42170, e-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg;  

 

Допълнително споразумение 

към Договор № 3 от 11.01.2022 г. 

 

        Днес 30.09.2022г. в гр.Провадия, между страните: 

 

          1. ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, 

обл.Варна, кв.Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, 

представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на ТП 

ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричано 

по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  от една страна и 

         2„Зелени балкани Провадия“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. заличено 

на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител 
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна: 

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

 

            І.Предмет на споразумението:  

            1.Със Заявление № 1756/29.09.2022 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е 

заявил желание за промяна в договорения график по сключения Договор № 3 от 

11.01.2022 г. за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Провадия в обект № 2203, 

поради липса на квалифицирана работна ръка в дърводобива, както и въведени мерки за 

ограничаване на работния процес на открито и прекратяване на работа в най- горещите 

часове на деня през месеците юли и август на 2022 година, с оглед намаляване на риска 

за здравето и безопасността, довело до невъзможност за усвояване на дървесината в 

установените по договора срокове и  представляващо безвиновна невъзможност от 

страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата 

дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества,  определени 

в Договор № 3 от 11.01.2022 г. 

           2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на 

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, Заявление № 

1756/29.09.2022 г. при ТП ДГС Провадия, раздел осми, т.8.2. от Договор № 3от 

11.01.2022 г., и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните 

документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха 

на следното изменение на договора, относно т.4.2.15 от същия, както следва: 

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и 

минимални количества, както следва:  

 

ОБЕКТ 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г. 
OБЩО 

I II III IV 

2203 16д, 19и, 121в, 135а х х х 59 59 

 

       3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните 

до окончателното му приключване. 



       4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие 

действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при 

това  приложи разпоредбите на раздел V от договора.    

        Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 3 от 11.01.2022 г. 

 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено                ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено 

директор: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД         заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – управител 

 

 

подписано и заличено                                                                            
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
 
 

 

 

ИС/АЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


