
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО   

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ” 

                            гр. Провадия, кв.”Север”, тел. 0518/42170 

     

Допълнително споразумение 

към  Договор № 6 от 11.01.2023 г. 

 
Днес 31.03.2023 г. в гр. Провадия, между страните: 

1. ТП „ДГС Провадия”, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл.Варна, 

кв.Север, с Булстат/ЕИК: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в 

качеството му на директор на стопанството и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – РСО-главен 

счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

2. „Еси Лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК 

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан 

по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се подписа настоящото споразумение за 

следното: 

І. Предмет на споразумението:  

1. Със заявление с вх.№ 427/29.03.2023 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е заявил 

желание за промяна в договорения график за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС 

Провадия в обект № 2306, поради настъпили обективни обстоятелства - лоши метеорологични 

условия през месец март 2023 година, довели до преовлажняване на почвата и невъзможност за 

достъп до подотделите предмет на договора, представляващо безвиновна невъзможност от 

страна на  Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза  на добитата дървесина 

до временен склад в предвидените за това  срокове и количества определени в Договор № 

6/11.01.2023 г. 

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение,  с цел опазване, 

и предотвратяване на повреди на горската пътна инфраструктура и на основание общите 

разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2. от Договор № 

6/11.01.2023 г., при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по 

приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното 

изменение на договора, относно т. 4.2.15 от същия, както следва:  

-предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както 

следва: 

  

Обект № Отдел, подотдел 
ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 

Общо 
I II III IV 

2306 165б, 182в, 184б 68 492 280 261 1101 

         

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до 

окончателното му приключване.  

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, 

Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на 

основния договор и споразуменията  към него вкл. и настоящия такъв, като при това  приложи 

разпоредбите на раздел V от договора.    

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 6/11.01.2023 г.  

 

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено 

директор: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД             заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - управител 

                  
подписано и заличено                                                                             
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
 

ИС/АЯ 


