
       

                      МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И  ХРАНИТЕ  

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

               ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ 
              гр. Провадия, кв. ”Север”, тел. 0518/42170, факс 0518/42170 

     

 

Допълнително споразумение 

Към  Договор № 6 от 11.01.2023 г. 

 

 

Днес 29.12.2023 г. в гр. Провадия, между страните: 

1. ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. 

Варна, кв. Север,  Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 

от ЗЗЛД в качеството му на вр. и. д. директор на ТП ДГС Провадия и ръководител 

счетоводен отдел заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

         2. „ Еси-лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от 

ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от управител заличено на основание чл. 59 

от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна: 

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

І. Предмет на споразумението:  

1.Със Заявление вх. № 1773/20.12.2023 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е 

заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад  на добита 

дървесина, съответно крайния срок на договора , поради въведени мерки за ограничаване 

на работния процес на открито и прекратяване на работа в най-горещите часове на деня 

през месеците юли и август на 2023 г., с оглед намаляване на риска за здравето и 

безопасността, както и влошени метеорологични условия и преовлажнени почви през 

месеците ноември и декември 2023 година, довели до невъзможност за усвояване на 

количеството дървесината в установения за това срок по Договор № 6/11.01.2023 г,   

представляващо безвиновна невъзможност от страна на  Изпълнителя за своевременно 

извършване на добива и извоза  на добитата дървесина в предвидените за това  срокове 

и количества. 

 

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на 

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, писмо рег. 

индекс № 8694/22.12.2023 г.  на СИДП ДП Шумен, раздел осми, т.8.2. от Договор № 6 от 

11.01.2023 г., и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните 

документи по приложението му,  страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха 

на следното изменение на договора, относно т. 1.3.1, т.1.3.2 и т.4.2.15 от същия, както 

следва: 

- срок за сеч и извоз до 30.06.2024 г. 

- краен срок на договора до 30.06.2024 г. 

- Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и 

минимални количества, както следва: 

 

Обект № Отдел, подотдел 
ТРИМЕСЕЧИЕ 2024 година 

Общо 
I II III IV 

          

2306 184-б 60 61 х х 121 

 



3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между 

страните до окончателното му приключване. 

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие 

действието на основния договор и споразумения към него вкл. и настоящия такъв, като 

при това  приложи разпоредбите на раздел V от договора.    

 

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 6 от 11.01.2023 г. 

 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено               ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено 

/инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД /                          / заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - управител/ 

                     

 подписано и заличено                                                                             
 /заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД / 

 

 

 
ИС/АЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


